
附件：

汕尾市交通运输建设项目

海丰县城莲花大道建设工程（修编）
质量监督计划书
汕尾市交通运输局

2019年7月

一、工程概况
	工程名称
	海丰县城莲花大道建设工程（修编）
	监督受理号
	201903

	建设依据
	海发改〔2018〕173号、海交〔2018〕267号、海交〔2018〕278号

	工程预算
	51127.46万元
	建安投资
	26584.43万元

	建设单位
	 海丰县城莲花大道建设工程项目管理处
	监理单位
	广东天虹道路桥梁工程监理有限公司

	设计单位
	广东粤路勘察设计有限公司
	施工单位
	江西省路桥工程集团有限公司

	计划开工日期
	
	计划竣工日期
	2020年8月

	建设规模
	对现有海莲公路X128线进行改建，线路全长10.718公里，全路段采用60公里/小时的双向四至六车道一级公路技术标准设计（兼城市道路功能及绿道和统一管道、给排水）。小桥36m/2座，中桥259m/4座。

	工程技术标准
	（1）公路等级：一级（兼顾城市主干路）；

（2）设计车速：60km/h；

（3）路面设计荷载：标准轴载BZZ-100；

（4）路基宽度：33.0m、38.0m及26.0m；

（5）桥涵宽度：与路基同宽；

（6）路面结构：沥青混凝土；

（7）路基设计洪水频率：1/100；

（8）地震动峰值加速度系数：0.1g。

	工程概况
	本项目位于海丰县海城镇，起于二环西路与海银路交叉口处，主线起点桩号为K0+000，路线呈东南往西北走向，沿原X128线进行改造扩建，途经北环公路、桂望村、新寮村、顾莲峙、甘洲坑，终于莲花山度假村，终点桩号为K10+345.827，路线长为10.346km；支线起点桩号为ZK0+000，路线呈西往东走向，跨越龙津河之后终于云莲寺连接公路环岛处，终点桩号为ZK0+372.662，路线全长0.373km。主线及支线全长为10.718km。


   二、监督依据
（一）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。
（二）《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）。
（三）《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2016年第80号）。
（四）《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）。
（五）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）。
（六）《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)。
（七）《广东省交通运输厅关于加强全省公路建设水泥混凝土质量管理的若干意见》（粤交基〔2013〕416号）。
（八）《关于贯彻〈广东省交通运输厅关于公路水运工程工地试验室的管理办法〉的实施意见》（粤交监督〔2012〕27号）。
（九）《广东省公路工程桩基检测工作实施意见》（粤交监督〔2005〕381号）。
（十）《关于进一步规范我省建设领域工程桩基抽芯检测市场的意见》（粤交基函〔2012〕12号）。
（十一）《公路路基施工技术规范》(JTG  F10-2006)。

（十二）《公路沥青路面施工技术规范》(JTG  F40-2004)。

（十三）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）。
（十四）国家、交通行政部门颁布的相关法律、法规、规程等文件。
（十五）项目设计文件及合同文件。
三、质量监督内容
（一）建设单位
1.施工前办理施工图设计文件审查、施工许可手续情况。
2.质量管理目标、制度和措施的制定和落实情况。
3.施工工期的控制情况。
4.合同管理情况，包括变更管理、人员调整、质量问题的处理等。同时应按照招投标文件的规定或承诺以及合同文件的约定落实施工及监理单位主要人员的履约管理工作。
（二）监理单位
1.监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况。
2.监理单位是否按照《公路工程施工监理规范》和监理合同约定的职责与权限，建立健全完善的质量管理制度，对工程质量实施监督管理。
3.监理计划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制审批及其内容的执行情况。
4.对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；对材料、构配件、设备以及混合料、工程实体质量的抽查（检）频率与规范是否一致。
5.见证、旁站制度的实施情况，包括对承包人试验检测的旁站和签认。
6.对关键工序与中间交工验收的执行情况。
7.质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况。
8.监理资料收集整理情况。
（三）施工单位
1.施工单位资质、项目经理部管理人员（包括项目经理、项目总工、质检工程师、道路工程师、桥梁工程师、测量工程师、试验工程师、专职安全生产管理人员等）的资格、配备及到位情况。
2.施工组织设计、施工安全措施编制审批及执行情况。
3.质量管理措施及制度的落实情况。
4.施工技术交底的落实情况。
5.分包单位资质与对分包单位的管理情况。
6.工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况。
7.对材料、构配件、设备以及混合料、工程实体质量的检测及报验情况。
8.分项、分部、单位工程质量的检验评定情况。
9.质量问题的整改落实情况。
10.技术资料的收集、整理及管理情况。
四、质量监督要求
（一）建设单位是建设项目工程质量和安全的主体责任单位，落实工程质量和安全具体措施;海丰县交通运输局要履行工程质量以及安全的属地管理责任，并督促建设单位、勘察、设计、施工、试验检测等参建单位落实质量主体责任；质量监督实施过程中，并应会同参建单位做好质量监督的配合和落实工作，并提供有关文件、资料。

（二）项目开工后，建设单位将经审批的单位、分部、分项工程划分情况及时报送海丰县交通运输局核查，并报送我局。
（三）建设单位应提供完整的施工设计图纸及相关的地质资料、设计变更资料、与设计有关的指令和工地会议纪要等文件。及时组织其他参建单位进行图纸会审、设计交底等会议。各单位对勘察设计图纸中存有的问题应当及时提出书面意见，并按规定履行审批手续后及时报送海丰县交通运输局核查。项目参建单位对建设过程中不按照审查合格的施工图设计文件施工或者有其他违法违规行为的，应当按照权责及时予以制止；同时将有关情况及时报告海丰县交通运输局。
（四）建设、监理、施工单位的检测机构资质和相关资料必须报送海丰县交通运输局核查，核查后报送我局。

（五）建设单位须组织其他参建单位根据工程实际情况编制检测计划（包含检测项目及频率）并于开展试验检测工作前报海丰县交通运输局核查，核查后报送我局，作为监督抽检的依据。在施工过程中，检测计划有较大变动的，应按规定报送海丰县交通运输局审批后抄送我局。
（六）责任单位委托承担本项目原材料、半成品、竣（交）工检测等原材料及现场检测项目的第三方检测机构应具有质量技术监督部门颁发的在有效期内的《计量认证证书》（含相应参数）和交通运输主管部门核发的在有效期内的《公路水运工程试验检测机构等级证书》（含相应参数）。
1.为保证外委检测的数据准确性和真实性，建设单位应在第三方检测机构开展检测工作前组织对第三方检测机构在本项目承揽检测业务范围、检测能力、信用情况等进行考察和评估，并将考察评估材料和资质材料报送海丰县交通运输局。
2.本项目的第三方检测机构须在资质证书注明的项目范围内承揽检测业务，出具真实、准确的检测数据和检测报告，建立项目工程质量检测档案。

3.本项目的第三方检测机构须建立检测事项台账，并将工程主体结构安全和主要使用功能检测的不合格事项及时报告海丰县交通运输局，抄送我局。由海丰县交通运输局落实整改具体措施，确保工程主体结构安全和主要使用功能检测质量符合相关标准和要求。
（七）施工单位自检试验频率和监理抽检试验频率必须达到相关规范及文件的要求。施工单位应按不低于自检频率5％的频率抽样送至第三方检测机构进行检验。施工单位应根据工程实际情况制定检测计划，经监理单位审查后向建设单位报送海丰县交通运输局核查后报送我局，作为监督抽检的依据。在施工过程中，检测计划有较大变动的，报海丰县交通运输局审查后报送我局。施工、监理单位应指定专人配合落实有关送检工作。同一个标段的施工、监理单位不得外委至同一家检测机构进行检验，且宜选择2家以上检测机构交替送检。
（八）根据《广东省公路水运工程原材料监督抽检实施办法（试行）》（粤交基函〔2010〕28号）、《关于进一步加强工程原材料质量监督抽检工作的通知》（粤交监督〔2012〕28号）的规定，建设单位应指定专人负责重要原材料（如钢筋、水泥、沥青、集料等）管理工作，每偶数月的25日前向我局报送本项目的《在建工程重要原材料使用情况汇总表》（报送邮箱：swjtzjk@126.com）。
（九）监理单位应及时将以下材料提交海丰交通运输局审查后报送我局：
1.工程质量监理报告。按照《广东省建设工程质量管理条例》要求，按规定格式按月报送工程质量监理报告。
为保证工程质量监理报告的时效性，应在次月10日前提交，根据《广东省建设工程质量管理条例》规定，最迟不得超过次月最后一个自然日。
（十）在混凝土工程施工前，施工单位应制定保证混凝土施工质量的措施和实施细则，精心选择原材料，进行混凝土试配。严格执行《广东省交通运输厅关于加强全省公路建设水泥混凝土质量管理的若干意见》（粤交基〔2013〕416号）的有关要求，强化原材料管理、规范施工工艺、注重施工设备日常管养，同时做好施工备用机械、设备应急调配的预案，确保混凝土施工质量。
如采用商品混凝土，建设单位应组织对商品混凝土拌和站进行考察，经审批同意后方可使用。施工、监理单位必须加强对商品混凝土拌和站的质量监控，应定期进行检查，并抽样检测砂、碎石、水泥等混凝土用材质量情况。对混凝土配合比进行试验验证，符合设计要求，经监理审批同意后方可使用。
（十一）路基工程
1.路基应分层填筑，分层压实。路基填料CBR值、最大粒径及压实度应满足设计要求。根据《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）的规定，路基工程隐蔽前，建设单位应组织施工自检、监理抽检合格后，书面报送海丰县交通运输局核查报送我局，我局将组织进行路基顶面的质量指标的检测，其结果作为质量鉴定的依据。
2.按要求做好新旧路基加宽衔接处理，开挖台阶、铺设土工格栅、分层填筑质量符合设计要求，以缩小新老路基的沉降差。
3.路基支挡构造物基坑开挖后，应及时进行基地承载力检测，基底承载力须满足设计要求后才能进行下一工序的施工。挡土墙基底垫层、墙身浇筑、沉降缝、反滤层及泄水孔、台背回填等细部构造应严格按规范标准、本项目设计图纸要求实施。
（十二）桥梁工程
1.对于设计阶段未进行地质勘察或欠详细的，勘察单位应进行补勘，桥梁桩基施工需认真核查有关地勘资料是否与实际相符。与实际不相符的，须及时与设计单位协商，妥善处理。
2.建设单位根据《关于加强公路水运工程桩基检测、材料检验及工地实验室管理的意见》（粤交监督〔2008〕272号）的文件要求，检测工作开展前，建设单位应将检测机构及检测人员名单（含机构等级证书、计量认证证书、人员资格证书、劳动合同及社保证明等材料复印件，必要时核查原件）报海丰县交通运输局审查后并抄送给我局。桩基检测工作应由经报备的检测人员实施，实施过程中检测人员如有变动应及时报备海丰县交通运输局并抄送我局。
3.钻孔灌注桩、预应力简支混凝土小箱梁、钢筋混凝土简支T梁、预应力张拉等关键工序和部位应编制针对性强的方案或作业指导书，完善审批手续后按方案或指导书实施。同时，在浇筑混凝土前完成支架、模板、钢筋、预埋件等验收手续。

4.施工、监理单位应加强桥梁实体施工质量控制。规范钻孔记录的填写，要求记录及时、真实、详细；钻渣取样必须封存良好，岩土性质判定明确，并经监理确认；规范桩基终孔确认程序，必须有明确的终孔意见。严格控制钻头直径不得小于设计桩径，禁止采用缩小钻头通过钻进过程自然扩孔达到设计桩径的办法。
5.桩基完成后，建设单位应及时组织检测；检测单位须在每月10日前将上月的桩基质量检测情况汇总报送海丰县交通运输局核查后抄送我局；发现桩基质量存在明显缺陷时，应及时将检测结果情况上报送海丰县交通运输主管部门核查后抄送我局。由海丰县交通运输局落实整改具体措施，确保桩基质量符合相关标准和要求。
6.按照《广东省交通运输厅关于加强桥梁预应力孔道压浆质量管理的通知》（粤交基〔2012〕1111号）的规定，严格执行《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的要求，强化对预应力张拉、孔道压浆等重要工序的施工监管。预应力钢绞线应准确安装，线形满足平弯、竖弯等几何要素的要求。
7.应参考《广东省交通质监站关于印发<桥梁后张预应力筋伸长量及回缩量量侧方法>的通知》（粤交监督〔2013〕398号）规范预应力张拉伸长量的量测及计算，确保预应力张拉控制的准确性。
8.应按照《广东省交通运输厅印发关于进一步加强广东省公路桥梁预应力工程质量管理的指导意见的通知》（粤交基〔2015〕1304号）及《广东省交通质监站关于进一步加强桥梁预应力张拉施工质量管理的通知》（粤交监督〔2014〕126号），落实预应力施工的质量管理责任，须在开工前做好锚下有效预应力及孔道压浆质量的检测工作计划并按计划推进，确保预应力施工质量。
9.应采购信誉好、质量稳定的桥梁支座生产厂家的产品，经进场复检合格后方可使用；加强支座安装质量的控制，其材料和力学性能均应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2004）以及设计文件的规定。
10.应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定频率对预制梁的结构性能进行检验。
（十三）工程完工后，建设单位应督促施工、监理单位完成施工自检评定、监理抽检评定，竣工资料收集、整理及归档，施工总结、监理总结，有关工作已完成并评定质量合格的，建设单位提交《交通建设项目交工检测申请书》，附竣工资料及总结一起上报海丰县交通运输局审查。海丰交通运输局将对有关资料进行审查，重点审查在质量监督检查过程中发现存在的重要质量与安全隐患，各参建单位问题是否已处理完善、资料是否闭合，施工、监理单位评定工程质量是否合格，竣工资料是否符合《公路工程质量鉴定办法》的基本要求等，经审查后，符合有关规定要求，由海丰县交通运输局向我局申报交工检测申请，我局对资料审查符合有关规定后，将组织交工检测。
（十四）建设单位在向我局提出竣工质量鉴定申请前，应当按照《转发交通运输部办公厅关于印发公路工程竣工质量鉴定工作规定（试行）的通知》（粤交基函〔2012〕618号）的规定，委托具有相应资质的检测机构对工程进行全面检测并对试运营存在问题进行处治完善和验收后，提出竣工质量鉴定申请。

（十五）交通建设工程质量管理的政策法规和省、市有关文件可具体向我局质量监督管理科咨询。

五、监督检查方式
根据具体项目的特点，采取以抽查为主、结合质量监督行政执法的方式在施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工阶段实施质量监督。一般采取综合督查、专项督查、巡视检查等。
（一）综合督查，一般在参建单位进场后组织进行，对参建单位的合同履约、质量管理行为等进行全面检查。
（二）专项督查，根据项目的特点和特定阶段，视情况组织专项督查。
（三）巡视检查，根据工程进展情况进行。
六、监督检查措施
（一）我局成立质量监督小组：组长：刘  然   副组长：王群群     成员： 江漫雪  叶之昊 ，对该项目进行质量监督检查，向建设、监理、施工等责任单位通报督查中发现的问题。完成监督检查后，以书面方式发出《工程质量安全检查情况的通报》；对重大的质量问题，将发出《停工（返工）通知书》；对存在的质量问题，将进行通报。

（二）海丰县交通运输主管部门就我局在检查发现质量安全等方面提出的问题，要及时组织整改落实相应措施，将整改落实情况在15日内上报市局。存在问题整改完成，经监理、建设单位核查后，建设单位将整改落实情况报送海丰交通运输局核实，核实后海丰县交通运输局将整改落实情况书面回复我局。整改报告除整改情况说明外，应附鉴证材料，如有关证明材料、检测报告、照片，确保我局提出的问题整改完善、程序闭合。我局将对整改落实情况进行跟踪核查。
未按规定进行整改或整改不力的从业单位，我局将按照公路工程信用评价管理办法的规定予以记录。纳入年度信用评价，并依法依规采取相应的措施手段，
（三）对于签发《停工通知书》的项目或分项工程，必须上报整改情况报告，并经海丰县交通运输局核查后抄送我局、符合规定后方可复工。
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