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季度“四好农村路”建设工作情况的报告

 DOCVARIABLE  [%Section=man;Common=info;Fields=zsdw%] 省公路事务中心：

根据《广东省公路事务中心关于每个季度做好“四好农村路”项目完成情况总结的函》文件要求，现结合我市实际，将我市2019年第一季度“四好农村路”建设工作情况总结如下。

一、总体任务及完成情况

根据我市2019-2020年“四好农村路”建设计划及《广东省交通运输厅关于服务和支撑乡村振兴战略推进“四好农村路”规划建设的指导意见》（粤交规〔2019〕220号）分解下达攻坚任务初步估算，2019年“四好农村路”建设需投入资金约 6.94亿元，已下达补助1.9亿元，预计可争取部、省投资0.8亿元，地方需配套资金4.24亿元。
2019年第一季度，全市“四好农村路”建设完成投资6396.67万元。其中现代农业产业园、旅游景区通达路线及低级路升级改造完成投资2930万元，完成路基14.2公里，路面8.2公里；农村公路建设改造（砂土路升级改造、等外路、通村组硬化路及镇通建制村“畅返不畅”等项目）完成投资2650万元，完成农村路基、路面52.74公里；公路安全生命防护工程及危桥改造完成投资816.67万元，完成安防隐患整治里程25公里及5座危桥改造任务。具体如下：

（一）农村公路通行能力提升工程

1、镇到建制村通达路线改造

计划改造6条镇到建制村通达路线，改造里程15.1公里，计划总投资5201万元。目前尚在准备开展前期工作。

2、现代农业产业园、旅游景区通达路线改造

计划改造7条现代农业产业园、旅游景区通达路线，改造里程40.9公里，计划总投资12131.6万元。均为升级改造三级路。

目前已完成投资1480万元，完成路基9.7公里，路面3.7公里。主要是海丰县黄羌林场环场公路建设工程完成投资350万元，完成路基3公里；S242线（双新）经黄羌至陆河新田海丰段工程完成投资130万元，路基、路面1.7公里。陆河县东坑至水唇梅园公路改造工程（东坑段）完成投资1000万元，完成路基5公里，路面2公里。

3、低级路升级改造
计划改造5条低级县道，改造里程40.9公里，均为三级路改造，计划总投资10564.4万元。

目前已完成投资1450万元，完成路基、路面4.5公里。主要是海丰县S335线（双墩）至陆丰西南（海丰段）建设工程开展路基清表工作，完成投资250万元。陆丰市南塘至双金围公路改建工程完成投资1000万元，完成路基、路面4.5公里；陆丰市西南镇南背（南门）至石艮公路改建工程开展开工前清表等准备工作，完成投资200万元。

4、等外路改造
计划完成改造27条等外路，改造里程24.6公里，计划总投资2326.4万元。其中四级路3.5米宽度改造4.133公里，四级路4.5米以上宽度改造20.47公里。

目前陆河县已完成投资150万元，完成路基、路面3公里。

（二）农村公路通畅水平提升工程

1、“畅返不畅”路段专项整治
计划完成改造175条“畅返不畅”路段，改造里程173.783公里，计划总投资10476.9万元。

目前陆河县已完成投资240万元，完成路基、路面5公里。

2、砂石（土）路路面改造
计划改造107条砂石（土）路，改造里程124公里，计划总投资6836.24万元。

目前陆河县已完成投资270万元，完成路基、路面5公里。

（三）农村公路通达深度提升工程

1、（未通客车行政村）窄路基路面拓宽改造
计划改造36条窄路基路面线路，改造里程68.746公里，计划总投资2954.7万元。

目前陆河县已完成投资110万元，完成路基、路面2公里。

2、新农村公路路面硬化

计划完成全市194条共115.178公里村道硬化工程，计划投资6123万元。其中200人以上自然村村道硬化计划完成91.98公里，投资4798万元；贫困村20户以上200人以下计划完成23.19公里，投资1325万元。

目前已完成投资1880万元，主要是海丰县完成投资1750万元，完成硬底化35公里；陆河县完成投资130万元，完成硬底化3公里。

（四）农村公路安全防护工程及危桥改造

计划改造453条县乡公路安全防护工程，改造隐患里程621.714公里，以及38座危桥（其中9座由省统一实施），计划总投资12757万元。

目前已完成投资816.67万元，完成安防隐患整治里程25公里及5座危桥改造任务。主要为陆丰市完成安防隐患整治10公里，完成竹坑桥危桥改造；陆河县完成安防隐患整治15公里，完成早禾田、樟坑桥、通济桥危桥改造；海丰县完成渡头桥危桥改造。

二、存在问题

（一）地方政府的项目实施主体意识不强，配套资金落实不到位

根据国家及省交通行业相关法律法规，乡、镇级人民政府负责本行政区域内乡道、村道的建设和养护工作。而目前我市每年建设的农村公路大都存在地方政府不够重视，配套资金落实不到位的情况，导致项目推进滞后。

（二）群众对农村公路建设期望值高与实际建设能力不足之间存在矛盾
近几年实施的农村公路建设极大地改善了农村地区的生产生活条件，给人民群众带来了经济效益，农村公路建设日益深入人心，各县（市、区）要求建设农村公路的热情急剧高涨，但由于受经济条件和路网基础薄弱等因素制约，当前县乡公路改（扩）建升级改造和农村公路建设能力有限，远远满足不了群众的需求。
（三）部门协作力度不够

县乡公路、新农村公路硬底化、安防工程等必须由当地政府为实施主体，交通、财政、发改、自然资源等多个部门配合联动，才能完成“四好农村路”的实施目标以及我市开展的142个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的交通基础设施建设。由于各部门之间的联动机制不够完善，也导致了各项工程进展情况不够理想。

（四）上级资金补助标准较低

目前，农村公路硬底化补助标准仅为每公里18万元，县乡公路每公里65万元等，均远远不能满足当地建设资金需要，导致建设资金缺口较大，给地方财政造成很大压力。

（五）征地拆迁工作困难

农村公路征地拆迁工作由行政村所在镇负责，因当地镇政府在筹措征地拆迁资金方面存在困难，征拆工作进展缓慢，导致部分项目无法顺利推进。

（六）建设程序耗时较长

农村公路建设项目前期工作步骤较多，施工图审批、财政审查、招投标等程序必须全部走完方可进行施工，整个流程耗时较长。

三、下一步工作方向

我局将继续提高思想认识、守正创新，认真分析“四好农村路”建设中存在的问题，制定具体的改进措施，明确落实主体责任，狠抓进度，打开农村公路建设的新局面。

（一）继续贯彻落实党的十九大精神和乡村振兴发展战略，根据省委、省政府及市委、市政府有关指示精神，做好“四好农村路”方案制定及实施工作，争取推进我市“四好农村路”建设的相关利好政策尽早落实，以“四好农村路”建设助力乡村振兴战略。

（二）结合《广东省交通运输厅关于服务和支撑乡村振兴战略推进“四好农村路”规划建设的指导意见》（粤交规〔2019〕220号）分解下达任务及2018年年报公路基础数据库和乡村道规划调整升级，进行项目的滚动更新，对项目库内项目积极争取上级补助资金，并将有限的资金合理安排在急需改造的项目上。

（三）继续做好项目储备和建设保障工作，一方面落实具备可实施的项目、积极向上级争取落实补助资金，并实现从“资金等项目”到“项目等资金”的转变；一方面主动对接、协调各县（市、区）人民政府和各有关部门，督促项目主体责任单位尽快落实地方配套资金，多方联动，压缩项目前期工作审批耗时，完善项目建设保障条件。

（四）增强责任感和紧迫感，倒逼工作落实，待省厅分解下达任务更新完善农村公路建设进度报表后继续严格执行"农村公路建设十日一报"制度，及时掌握进展情况，加大督导力度，加快推进农村公路建设任务完成。
汕尾市交通运输局
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